SOHO Early Experiment Operations Phase
GOLF Timeline

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
82	**GOLF Block 2**	**146.92h**	**Dec 9 2:40 PM**	**Dec 15 5:35 PM**
83	2.1 Switch-on Channel A	200m	Dec 9 2:40 PM	Dec 9 6:00 PM
84	2.2 Adjust Channel A	30m	Dec 10 12:35 PM	Dec 10 1:05 PM
85	2.3 Adjust Channel A	30m	Dec 10 3:35 PM	Dec 10 4:05 PM
86	2.4 Adjust Channel A	15m	Dec 11 2:40 PM	Dec 11 2:55 PM
87	2.5 Adjust Channel A	15m	Dec 12 12:35 PM	Dec 12 12:50 PM
88	2.6 Adjust Channel A	15m	Dec 13 2:00 PM	Dec 13 2:15 PM
89	2.7 Adjust Channel A	15m	Dec 14 2:15 PM	Dec 14 2:30 PM
90	2.8 Adjust Channel A	15m	Dec 15 5:20 PM	Dec 15 5:35 PM
164	GOLF Close Door	15m	Dec 20 1:40 PM	Dec 20 1:55 PM



Project: SOHO Commissioning Timelin
Date: Nov 29 2:58 PM
Scheduled by: Piet Martens

Task
Progress
Milestone
Summary
Rolled Up Task
Rolled Up Milestone
Rolled Up Progress